

委員会の機能	メンバー	活動内容	年 間 予 定（○・◇は実施予定日、☆は実施評価）											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
スカウト各人の進歩状況の把握と、進歩に向けたプログラム活動の企画	委員長（理事） 副委員長 委員14名 （各地区のスカウト進歩委員長）	●委員会		○11		○13		○7		○9		○11		○1
		①スカウトの成長と成果の創出												
		-1 企業の協力を得た講習会開催 延期分 （日本電気協会支援による技能章講習会）	→	◇実施 7～8		☆								
		-2 RS主導モデルプログラムの実施 （吉川野営場改修プロジェクト）	◇計画		→		◇実施	☆評価						
		②進歩支援のための実状調査												
		-1 進歩状況・見込調査の実施	◇実施	報告			◇実施	報告						☆評価
		-2 各種進歩調査の実施（技能章）												
		③フロントランナープログラム												
		-1フロントランナープログラム発表会		◇募集				→		◇計画		→		◇実施 5
		④技能章取得促進への取り組み												
		-1 科学技術財団支援関係講習会の実施 （測候章講習会）						◇計画	→	◇実施 3～4	☆評価			
		-2 各地区講習会の情報共有	◇実施	◇編集	◇更新	☆								
		⑤スカウトフォーラム												
		-1 スカウトフォーラムの開催	◇計画		→		◇実施26～28	☆						
		⑤富士スカウト顕彰と知事表敬の実施												
		-1 富士スカウト顕彰の開催							◇計画			→		◇実施 5
		-2 知事表敬の実施										◇計画	→	◇実施 22
		-3 富士スカウト章 面接			第1回 16			第2回 14			第3回 27		第4回 16	第5回 22
		-4 スカウトあいちへの投稿・掲載	◇計画	◇研究		◇資料 投稿		◇資料投稿			◇資料 投稿			◇資料 投稿